

2006. 11.

2006년도 주요업무 추진상황

경영문화관리실

보 고 순 서

☐ 2006년도 주요업무 추진상황

○ 종합평가 2

○ 주요업무 추진상황 3

○ 특수시책 추진상황 19

☐ 2005년도 행정사무감사 처리결과 22

□ 종합평가

《 주요성과 》

- ① 의좋은형제의 고장! 예산만들기
 - 우리군만의 차별화된 의좋은형제 공동브랜드 개발 상표출원
 - 「예산=의좋은형제」 이미지 제고
- ② 덕산온천관광지 적극 개발
 - 온천공매입 공동급수 기반조성(총8공매입)
 - 덕산스파캐슬 2차개발 및 관광객유치(15.9%증)
- ③ 다시찾고싶은 관광예산 적극 홍보
 - 2006 벤처농업박람회를 통한 관광예산 홍보
 - 군 종합관광안내소운영 및 관광안내판 설치
 - 수도권 지하철 전동차(30량), 역사 와이드칼라(3개소)운영
 - 관광 시외버스활용 홍보판 부착(20개)
- ④ 향토·문화 축제와 문화재보수 유지관리
 - 윤봉길 문화축제등 지역특성에 맞는 축제 개최
 - 임존성보수 및 국가·도지정 문화재 보수

《 반성과 아쉬움 》

- 지역특성을 살린 민간자본 유입을 통한 경영수익사업 추진 미흡
- 골프장등 민자유치사업 추진에 따른 지역주민의 반대로 사업 추진 지난

□ 주요업무 추진상황

| | |
|------------------------------|----|
| 1. 경쟁력있는 경영수익사업 발굴 추진 ----- | 4 |
| 2. 의좋은형제 테마공원 조성 ----- | 5 |
| 3. 의좋은형제 공동브랜드 홍보 및 활용 ----- | 7 |
| 4. 광시 골프리조트 조성 ----- | 8 |
| 5. 예당호 중앙 생태공원 조성 ----- | 10 |
| 6. 다시찾고싶은 관광예산 적극 홍보 ----- | 12 |
| 7 문화유적과 연계한 버스투어 운영 ----- | 13 |
| 8. 지역향토문화축제 개최 ----- | 14 |
| 9. 향토문화예술활동 지원 육성 ----- | 15 |
| 10. 문화재 보존 관리 ----- | 16 |
| 11. 추사기념관 건립 ----- | 17 |
| 12. 충청남도립 미술관 유치 ----- | 18 |

1. 경쟁력있는 경영수익사업 발굴 추진

[실장 류홍선, 경영개발담당 정무현, 담당자 김영호 ☎ 330-2308]

- 직접투자 방식에서 민간자본유입을 통한 민자유치 방식으로 전환
- 지역자원의 부가가치를 도모할 수 있는 경영수익사업 발굴로 지역 경제 활성화

□ 추진방침

- 투자유치 가능지역에 대한 적극적인 민간투자 유도
- 경영수익사업투자기금 활용 수익사업 발굴 추진

□ 그동안 추진상황

- 경영수익사업 추진

(2006년도)

| 추진부서 | 사 업 명 | 수익(백만원) | 비고 |
|-----------|---|---------|----|
| | 6개사업 | 378 | |
| 기획감사실 | 예산소식지유료광고 | 5 | |
| 지역경제과 | 유료주차장운영(139면) | 7 | |
| 재난안전관리과 | 무한천 하도준설(모래채취) | 288 | |
| 보건소 | 건강검진 및 치과질환예방 | 26 | |
| 농업기술센터 | 꽃묘조성용 꽃묘생산(130,000본) 사과M.9왜성대목생산(29,100) | 35 | |
| 공공시설관리사업소 | 관광기념상품판매(14종54품목) | 17 | |

□ 앞으로 추진계획

- 민자유치사업 추진
 - 골프리조트조성 및 봉수산리조트 민자유치
 - 성북구 수련원 조기착공
- 경영수익사업투자기금 운용강구 - 경쟁력있는 사업 발굴 추진

2. 의좋은형제 테마공원 조성

[실장 류홍선, 경영개발담당 정무현, 담당자 김영호 ☎ 330-2308]

- 전국에 널리 알려져 있는 우리군의 실존 인물인 의좋은 형제를 테마로한 교육·역사 관광촌 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 대흥면 동서·상중리 지내
- 사 업 비 : 6,050백만원(국비 3,025, 도비 1,512, 군비 1,513)
- 사업기간 : 2004~2008(5개년)
- 사 업 량 : 진입로정비, 관아거리조성, 의좋은형제 공원 및 전시관, 의좋은형제집, 역사탐방로, 주차장, 화장실, 놀이마당 등

□ 그동안 추진상황

- 2002. 8. : 의좋은형제상 건립
- 2003. 12. : 예당호역사·생태공원조성 기본계획
- 2004. : 토지및건물매입(토지16필지 3,009m², 건물1동 331m²)
- 2004. 11. : 2005년도 전국고등학교 전통윤리 국정교과서 수록
- 2004. 12. : 화장실 신축, 주변조경, 표지석, 놀이마당, 우애정건립(750백만원)
- 2005. : 토지및건물매입(토지4필지 1,459m², 건물1동 43m²)
- 2005. 12. : 주차장, 진입도로 확·포장, 부지평탄화작업(200백만원)
- 2006. 5. : 편입토지매입(3필지, 274m²)
- 2006. 9. : 1회추경 기본계획용역비 확보(77,805천만원)

□ 문제점

- 2003. 12. 예당호역사·생태공원조성 기본계획 용역에 지구별 사업 계획으로 의좋은형제 테마공원 지구계획이 수립되어 테마공원 조성 사업관련 기본계획이 없는 실정임
- 현 사업부지 구역내는 공간부족으로 당초계획된 시설물 신축불가 및 문화재(대흥동헌, 우애비)로부터 직선거리 500M이내의 개발행위에 대하여는 문화재 현상변경허가 등 행정절차이행 지난
- 내포문화권 특정지역사업계획에 대흥동헌정비 사업으로 53억원의 사업비 투자계획이 수립되어 있어 사업을 조기 추진시 중복우려

□ 추진방향

- 2008년까지로 한정된 사업계획을 계속비사업으로 예산재편성 사업 기간 연장
- 의좋은형제 테마공원 조성사업 기본계획을 전문기관에 용역의뢰 규모 있는 사업계획 재수립 추진
- 지역단체가 참여하는 토지매입위원회를 구성 사업부지 조기 확보
- 대상토지를 매입하여 사업계획에 따라 사업추진

3. 의좋은형제 공동브랜드 홍보 및 활용

[실장 류홍선, 경영개발담당 정무현, 담당자 김영호 ☎ 330-2308]

- 우리군만의 매력과 특성이 담긴 공동브랜드 활용 『예산 = 의좋은 형제』 이미지 정립

☐ 추진방침

- 책장 속의 이야기를 책 밖의 세상으로 표출
- 공동브랜드 적극적인 홍보로 『의좋은형제』의 고장 이미지제고 및 홍보
- 우수 농·특산물에 대한 차별화된 브랜드 활용 상품의 명품화 유도

☐ 그동안 추진상황

- 2005. 5~12. : 의좋은형제 공동브랜드 개발(충남발전연구원)
- 2005. 12. : 「달님이 들려준 이야기」 동화책 발간(6,000부)
- 2006. 1. : 의좋은형제 브랜드 상표출원
- 2006. 7. : 제31류 상표등록 양도(배연구회⇒예산군)
- 2006. 1~ 9. : 문화행사, 축제등을 통한 활용 및 홍보
 - 군 전광판, 언론보도, 벚꽃마라톤, 농업벤처박람회, 선양린소주등
- 2006 9. 22 : 의좋은형제 공동브랜드 상표등록(5건)
- 2006 10. 11 : 의좋은형제 공동브랜드 상표등록(4건)

☐ 앞으로 추진계획

- 의좋은형제 공동브랜드 조례제정
 - 고품격·고품질 농·특산물에만 품질인증 표시로 부착
- 의좋은형제 공동브랜드 서비스상표(43류) : 11월중 등록결정추진
- 의좋은형제 브랜드 적극 활용을 통한 관광홍보

4. 광시 골프리조트 조성

[실장 류홍선, 경영개발담당 정무현, 담당자 정천우 ☎ 330-2307]

- 민자유치를 통한 지역개발 및 지역경제 활성화
- 관광사업 활성화를 위한 예산관광 인프라 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 광시면 대리 산17-1번지 일대
- 면 적 : 545,397평(군유지)
- 사업규모 : 골프장 18홀, 콘도미니엄 1동, 기타부대시설
- 사 업 비 : 1,242억원(1단계 655억원, 2단계 587억원)
- 사업기간 : 2003 ~ 2011(1단계 2007년까지)

□ 그동안 추진실적

- 2003. 4. 26 : 골프리조트 타당성 검토용역(40일간)
- 2003. 10. 20 : 사업자 선정 및 군유지 매각(46억원)
- 2003. 12. 16 : 조성지에 대한 주민 소유권 소송제기
- 2004. 10. 29 : 1심 선고(승소)
- 2004. 11. 16 : 원고측 항소(대전지방법원)
- 2005. 1. 19 : 반대추진위원과의 간담회
- 2005. 4. 20 : 반대주민 지역숙원사업계획서 제출(60억원)
- 2005. 5. 23 : 반대주민과의 대화(주민숙원사업 계획검토결과 군의 입장설명)
- 2005. 9. 16 : 항소심 선고(패소)
- 2005. 10. 10 : 항소심 불복 상고(대전고등법원)
- 2005. 10. 18 : 소송대리인 선임(법무법인 강서 권진웅 변호사)

- 2005. 11. 18 : 상고이유서 제출(대법원)
- 2005. 12. 2 : 원고대리인 답변서 제출
- 2006. 1. 20 : 반대추진위원과의 간담회
- 2006. 3. 8 : 반대추진위원과의 간담회

□ 앞으로 추진계획

⇒ 대법원 상고심 확정판결후

주민 협의시

- 2007. 2. : 실무추진단 구성
- 2007. 3. : 군, 사업자, 주민대표협의체 구성
- 2007. 3~ 4 : 측량 및 설계
- 2007. 5~ 8 : 기초조사(토지적성평가, 환경·재해·교통성등 검토)
- 2007. 8~ 9 : 도시관리계획입안제안 또는 검토
- 2007. 10~2008. 10 : 행정절차이행 및 관련인허가
- 2008 11. : 착공

주민 미협의시

- 광시골프리조트 조성사업 재검토

5. 예당호 중앙 생태공원 조성

[실장 류홍선, 관광사업담당 최동학, 담당자 한병희 ☎ 330-2317]

- 자연경관이 수려하고 인근에 대흥동헌, 임존성, 의좋은형제 체험 관광촌 등 역사문화 자원이 분포한 예당호 중심지역의 연계 개발로 고부가 관광자원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 예산군 대흥면 동서·상중리 일원
- 면 적 : 107,723m²(32,586평)
 - 1차 : 30,000m²(9,075평), 2차 : 77,723m²(23,511평)
- 사업기간 : 2006 ~ 2008(1차 사업)
- 사업량 : 실내관찰 전시관, 놀이시설, 체험시설, 관찰연못, 조경시설·식재, 연·창포단지조성, 관찰로 등
- 1차사업비 : 2,750백만원(국비 1,375, 도비, 687, 군비 688)

□ 그동안 추진상황

- 2003. 3 ~ 12 : 기본계획용역(충남발전연구원, 용역비 : 60백만원)
- 2004. 5 : 2003년도 상반기 투자심사 승인(조건부)
- 2004. 2 : 기본계획수립
- 2005. 2 : 국·도비 예산계상 신청
- 2005. 3 : 세부사업계획 수립 추진
- 2005. 4 : 예산반영을 위한 관련부처(중앙, 충남도) 사전협의 추진
- 2005. 5 ~ 9 : 예산반영을 위한 관련부처(중앙, 충남도) 및 국회의원 도의원 방문협의추진
- 2005. 9 ~ 12 : 2006년도 국·도비(1,014백만원)확보[국676, 도338]

- 2006. 4 : 대전지방국토관리청 방문협의
⇒ 삼교천수계치수계획에 의한 예당저수지 증고관련
- 2006. 5 : 한국농촌공사 예산지사 협의
⇒ 토지 무상사용 및 목적외사용승인 여부
- 2006. 4 ~ 9 : 선진지 벤치마킹
⇒ 전남 무안군 회산백련지, 예당내수면어업계와 협의

□ 앞으로 추진계획

- 현재 생태공원 조성사업 대상지는 접근성, 주차장등 인프라 구축 불가하여 추가 토지매입하여야 가능
⇒ 당초 의좋은형제 테마공원 조성과 병행추진 목적
- 광업권(대홍지적 124호)설정권자 협의지난
⇒ 조건부 동의(채금병행 골재채취허가 신청시 협조 조건)
- 임차농가 협의 지난
⇒ 한국농촌공사 예산지사와 임차계약(1년단위)을 체결하여 벼농사를 짓고 있는 대부분 영세농가(6가구)
- 2006. 12월까지 상기 문제점이 해소되지 않을 경우 사업대상지 변경추진
 - 위 치 : 예산군 광시면 장전리 지내(낙시터 주변 습지)
 - 면 적 : 87,749m²(26,544평)
 - 변경목적 : 습지보존양호, 기본 인프라 기조성(주차장, 화장실,등),
예당저수지 조망권 확보

6. 다시찾고싶은 관광예산 적극 홍보

[실장 류홍선, 관광사업담당 최동학, 담당자 민수영 ☎ 330-2316]

- 외래 관광객에게 편안하고 즐거운 여행을 위한 정보제공
- 천혜의 자연관광 자원과 역사가 공존하는 관광예산 적극 홍보

☐ 추진방침

- 우리군을 방문하는 관광객에 대한 각종 여행편의 제공
- 국내외 관광객 유치를 위한 다각적 홍보 마케팅 수립 추진

☐ 그동안 추진상황

- 벤처농업박람회와 병행한 『관광예산』 홍보
 - 관광 리후렛 제작 : 100,000부, - 시·군계 관광 안내소 운영 : 5개소
- 관광정보·안내 등 관광객 편의제공
 - 군 경계 관광안내판 설치 : 2개소(30백만원)
 - 군 종합 관광안내소 운영 : 1개소(덕산온천관광지내)
- 다각적인 홍보전략 추진
 - 관광·시외버스 활용 홍보판 부착 : 20대(24백만원)
 - 수도권 지하철내 홍보판 부착 : 30개<60면>(20백만원)
 - 영화배우 정준호를 활용한 지하철 와이드광고(18백만원) — 3개소
 - 2006 내나라여행 박람회 참가 : 추사체탁본체험, 지역특산품홍보
- 관광정보·안내 등 관광객 편의제공
 - 소형 홍보책자 제작 : 10,000부(15백만원)
 - 예산군 종합관광안내도 제작 : 2개소(70백만원)
 - 주요관광업소 비치용 관광안내도 제작(50개소)

☐ 앞으로 추진계획

- 관광기념품 개발등 다각적인 관광예산 홍보


7. 문화유적과 연계한 버스투어 운영

[실장 류홍선, 관광사업담당 최동학, 담당자 민수영 ☎ 330-2316]

- 주5일 근무제 시행 등 관광여건 변화에 능동적 대처
- 체험을 연계한 관광코스 개발로 관광객 적극 유치

□ 사업개요

- 운영기간 : 2006. 4 ~ 11월(8개월) / 예산군 버스 활용
- 코 스 : 계절별 체험프로그램 병행 운영



- 대 상 : 예산을 찾는 외래 관광객
- 이용요금 : 무료(단, 문화재 관람료 및 중식비 부담)
- 관광객 편의제공 : 관광도우미 탑승(문화관광해설사 1, 공무원 1)
- 체험 프로그램 : 전통옹기 만들기, 솟대 만들기, 버섯따기, 사과따기, 고구마캐기, 토마토타기 등

□ 그동안 추진상황

- 2005년도 운영실적 : 22회 / 662명(1회당 30명)
- 2006년도 운영실적(11. 13현재) : 24회 / 920명(1회당 38명)

□ 앞으로 추진계획

- 계절별 다양한 가족형 체험코스 개발
- 소식지, 자치단체 홈페이지, 고속도로휴게소 등 집중 홍보

8. 지역향토문화축제 개최

[실장 류홍선, 문화예술담당 최찬식, 담당자 이성용 ☎ 330-2225]

- 지역문화제를 승화 발전시켜 우리지역만의 특색있는 향토문화 축제로 정착함으로써 군민 화합 도모와 관광객 유치

☐ 추진방침

- 축제의 체험화와 전통문화의 계승 보존화
- 특성화, 차별화된 프로그램 개발로 관광객 적극 유치

☐ 그동안 추진상황

(단위 : 백만원)

| 축 제 명 | 추진 실적 | | | | 비 고 |
|---------------------------|-------|---------------------------------|-----|--------|----------|
| | 예산액 | 추진내용 | 집행액 | 진도 (%) | |
| 계 | 385 | 6건 | 385 | 100 | |
| 예산달집축제 | 12 | ○ 지신밟기, 풍년기원제등 | 12 | 100 | 2. 11 |
| 윤봉길문화축제 | 100 | ○ 가림다례·체험·공연행사등 | 100 | 100 | 4.28~30 |
| 예당호반축제 | 15 | ○ 가족음악회, 체험행사등 | 15 | 100 | 8.5~6 |
| 예산풍물제 | 60 | ○ 사물풍물놀이경연대회공연행사등 | 60 | 100 | 9.8~9 |
| 추사문화제 / 추사추모전국 회화대회 | 180 | ○ 청소년전국회화대회,전야제, 추사추모전국회화대회등 | 180 | 100 | 10.14~15 |
| 의좋은형제축제 | 18 | ○ 기념식, 공연, 체험행사등 | 18 | 100 | 11. 11 |

☐ 앞으로 추진계획

- 특색있고 체험할 수 있는 향토문화축제 및 차별화된 프로그램 개발

9. 향토문화예술활동 지원육성

[실장 류홍선, 문화예술담당 최찬식, 담당자 이선영 ☎ 330-2226]

- 지역 문화의 질 향상을 위한 향토문화예술의 육성 및 보전
- 창조적 문화예술 활동 지원을 통한 군민 여가문화 욕구 충족

☐ 추진방침

- 문화예술 활동 및 향토 민속 발굴 보전 지원
- 문화예술 활동을 향토문화 축제와 연계하여 추진

☐ 그동안 추진상황

- 찾아가는 문화활동 사업 및 무대공연작품제작지원(7단체) : 66백만원
 - 연극 (극단예촌), 전통무용(춤사랑무용단), 풍물(민족음악원), 환경뮤지컬(극단 즐거운사람들), 현대무용(엄정자춤무리)등
- 문화예술단체의 전통문화 예술행사 지원(17단체) : 93백만원
 - 예덕상무사(공문제), 청하백일장, 국악협회외 14개단체
- 문화예술 향수기회 확대를 위한 문화활동사업지원(5단체) : 18백만원
 - 문화학교운영(2단체), 민속시범학교운영(3단체)
- 지역문화 및 문화예술교류 활성화
 - 군립합창단운영, 한중일 국제 민속공연 교류(윤봉길문화축제)

☐ 앞으로 추진계획

- 향토민속발굴사업 지원 : 13백만원
 - 향토 민속놀이 발굴(400부), 금석문도록발간(100부)

10. 문화재 보존 관리

[실장 류홍선, 문화재담당 소병희, 담당자 임동빈 ☎ 330-2860]

- 조상의 얼과 슬기가 담긴 전통 문화유적을 후손에게 전승하기 위해 문화재 원형을 보존 관리

☐ 추진방침

- 보수가 시급한 문화재를 우선 정비 보존
- 설계·시공은 문화재청 및 충남도의 승인을 받아 추진

☐ 그동안 추진상황

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 사 업 내 용 | 사업비 | 추진 실적 | | 추진 상황 | 비고 |
|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 집행액 | 진도(%) | | |
| 계 | 21건 | 3,008 | 1,028 | | | |
| 임존성보수 | 성곽보수 | 285 | 285 | 100 | 완 료 | |
| 김정희고택보수 | 사무실, 화장실보수 | 120 | 120 | 100 | 완 료 | |
| 이용노사적지정비 | 수덕여관보수 | 200 | 0 | 40 | 추진중 | |
| 향천사정비 | 향설전건립, 염화실보수 | 300 | 100 | 80 | 추진중 | |
| 수덕사정비 | 청운당, 백운당보수 | 200 | 200 | 100 | 완 료 | |
| 수덕사정비 | 진영각, 노전채건립 | 857 | 0 | 70 | 추진중 | |
| 김한중생가정비 | 계단, 석축 | 60 | 60 | 100 | 완 료 | |
| 수덕사정비 | 정혜사, 관음전단청 | 120 | 120 | 100 | 완 료 | |
| 사면석불정비 | 화장실건립 | 200 | 11 | 10 | 승인중 | |
| 윤의사사적지정비 | 저한당, 광현당 | 71 | 5 | 30 | 추진중 | |
| 남연군묘정비 | 봉분정비 | 30 | 30 | 100 | 완 료 | |
| 예산성당보수 | 사제관보수 | 70 | 5 | 50 | 추진중 | |
| 강민침장군묘 | 사당보수 | 40 | 0 | 40 | 추진중 | |
| 대흥동헌보수 | 담장보수 | 60 | 4 | 40 | 추진중 | |
| 이광임고택보수 | 굴뚝, 기단, 창호 | 40 | 3 | 40 | 추진중 | |
| 대흥향교보수 | 계단, 석축보수 | 70 | 0 | 70 | 추진중 | |
| 예산향교보수 | 서재보수 | 60 | 0 | 80 | 추진중 | |
| 일산이수정보수 | 기단보수 | 30 | 30 | 100 | 완 료 | |
| 충효시설물정비 | 쌍효각정비등 | 55 | 55 | 100 | 완 료 | |
| 보덕사정비 | 화장실건립 | 100 | 0 | 90 | 추진중 | |
| 향천사정비 | 부도전단청 | 40 | 0 | 90 | 추진중 | |

☐ 앞으로 추진계획

- 충분한 공기로 철저한 문화재 보수 정비

11. 추사기념관 건립

[실장 류홍선, 문화재담당 소병희, 담당자 임동빈 ☎ 330-2860]

- 추사 김정희선생의 드높은 서예정신과 위대한 업적을 새롭게 재조명하고 후세에 남긴 작품을 체계적으로 보존·전시하여 역사적 문화의식을 전달하는 미래 지향적인 기념관 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 예산군 신암면 용궁리 324-17외 6필지
- 사 업 량 : 1동(지하1층/지상1층), 연면적 1,400㎡(423평)
부지4,302㎡(1,301평), 구조 철근콘크리트(현대식건축)
- 사 업 비 : 4,000백만원(국900 교부세1,000 도500 군1,600)
- 사업기간 : 2004~2008년 (계속비 사업)

□ 그동안 추진상황

- 2004. 3 : 추사기념관 건립 기본계획 수립
- 2004. 11 : 기본·실시설계 완료
- 2005. 6 : 현상변경허가 부결 통보
- 2005. 9 : 부지 재선정
- 2005. 11 : 현상변경허가 통보(조건부)
- 2006. 5 : 기본·실시설계 용역 착수
- 2006. 10 : 현상변경허가
- 2006. 11 : 추사기념관 실시설계중

□ 앞으로 추진계획

- 2006. 12 : 실시설계완료
- 2007. 2 : 착공
- 2008. 12 : 준공

12. 충청남도립 미술관 유치

[실장 류홍선, 문화재담당 소병희, 담당자 임동빈 ☎ 330-2860]

- 군민의 정서함양과 예술 문화체험 공간 확보
- 지역 미술문화자료 체계적 보존 및 문화기반시설 구축

□ 건립개요

- 위 치 : 도립미술관 건립 추진위원회에서 선정한 지역
- 규 모 : 부지 15,000평(건물 본관 2,000평)정도
- 사 업 비 : 325억원 (균특 60, 특별교부세 30, 도비 235)
- 기 간 : 2006~2008 (3년간)
- 주 관 : 충청남도 (문화예술과)

□ 그동안 추진상황

- 2005. 12. 17 : 예산유치 추진위원회 구성 및 서명운동 추진결의
- 2006. 1. 25 : 집행위원회구성 및 제1차 회의개최
- 2006. 3. 21 : 예산군 건립 당위성 책자 발간
- 2006. 5. 3 : 도립미술관 예산유치 추진경과 보고회개최
- 2006. 5. 10 : 도립미술관 건립 연구용역 1차 중간보고회(충남도)
- 2006. 5. 16 : 도립미술관 건립 후보지 제출(대흥 동서리:충남발전연구원)
- 2006. 6. ~ : 도(道)건립 추진위원회 방문 협조요청, 유치당위성 설명 및 자료제공
- 2006. 9. 30 : 도립미술관 건립 최종용역보고회 결과
- 11개시군 유치신청하여 3개소 압축(도청이전예정지, 천안시, 보령시)

□ 앞으로 추진계획

- 도청이전 예정지로 확정시 우리군에 건립되도록 추진위원회와 긴밀한 협조체제 유지

특수시책 추진상황

1. 덕산온천관광지 개발 활성화-----20

2. 우리군 출신 유명인 활용 관광예산 홍보 ----21

1. 덕산온천관광지 개발 활성화

[실장 류홍선, 관광사업담당 최동학, 담당자 한병희 ☎ 330-2317]

○ 체비지 개발 및 온천수 공동급수를 통한 덕산온천관광지 적극개발

□ 민자유치 개발

○ 개발면적 : 34,164m²

- 군 소 유 : 13,435m²(유스호스텔 8,295.5m², 종합온천장 5,139.5m²)

- 민간소유 : 20,729m²

(단체연수원 6,136m², 가족호텔 9,961m², 종합온천장 4,632m²)

○ 개발계획 : 종합온천장, 콘도미니엄 등 종합온천 휴양시설로 개발

- 1차개발 : 종합온천장(1동) - 9,771.5m²

- 2차개발 : 콘도(1동) - 24,392.5m²(유스호스텔, 단체연수원, 가족호텔)

○ 그동안 추진상황

- 1차개발로 군소유 체비지(5,139.5m²)를 포함시켜 종합온천장 개발 계획을 수립 중에 있음

○ 앞으로 추진계획

- 덕산온천관광지 2차지구 개발을 활성화 하고자 군소유 체비지(종합 온천장)활용방안 검토등 적극적인 행정지원

□ 온천수 공동급수 기반조성

○ 온천공수 : 11공(2,639백만원)

○ 그동안 매입공수 : 8공(1,539백만원)

○ 앞으로 추진계획

- 체비지 개발 및 관광시설물 유치에 맞춰 온천수 공동급수 조례제정 추진

2. 우리군 출신 유명인 활용 관광예산 홍보

[실장 류홍선, 관광사업담당 최동학, 담당자 민수영 ☎ 330-2316]

- 예산 출신 인기 연예인을 섭외하여 『관광예산』을 전국에 알리는 광고모델로 활용
- 연예인 활용으로 대중의 관심을 유도하여 다시 찾고 싶은 『관광예산』을 널리 홍보

☐ 사업개요

- 모 델 : 예산출신 유명 연예인
- 홍보지역 : 수도권지하철 역사내(충무로, 사당, 강남고속터미널)
- 광고기간 : 2006. 10 ~ 12월(이후 연장계약 가능)
- 광고방법 : 수도권 지하철역 중 환승역 벽면 이용
- 사 업 비 : 18백만원
- 광고유형 : 벽면 와이드광고 3개소

☐ 그동안 추진상황

- 2006. 2~5 : 정준호 매니저와 사전 의견 교환
- 2006. 6~ : 정준호 무료 광고모델 구두 승낙
- 2006. 9 : 광고 대행사와 계약(광고시안 제작)
- 2006. 10~ : 정준호 활용 덕산온천 홍보

☐ 앞으로 추진계획

- 2007. 1~ 4 : 연장계약

2005년도 예산군의회 행정사무감사 처리결과

| 구 분 | 계 | 완 료 | 추 진 중 | 비 고 |
|--------|-----|-----|-------|-----|
| 계 | 20건 | 14건 | 6건 | |
| 시정요구사항 | 8건 | 6건 | 2건 | |
| 건의사항 | 12건 | 8건 | 4건 | |

시정요구 및 건의사항 : 20건

《시정요구사항 : 8건》

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. 시간외근무수당 지급철회(공통) ----- | 24 |
| 2. 불용액이 발생하지 않도록 적정예산편성(공통) ----- | 25 |
| 3. 건의사항 추진철회(공통) ----- | 26 |
| 4. 행정사무감사 자료 및 감사처리결과 제출 철회(공통) --- | 27 |
| 5. 국·도비 보조사업 추진철회(공통)----- | 28 |
| 6. 광시골프리조트사업 추진 ----- | 29 |
| 7. 경영수익사업 추진철회 ----- | 30 |
| 8. 일관성 있는 사진으로 홍보 ----- | 31 |

《건의 사항 : 12건》

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. 진정 건의등 민원 사전예방(공통) ----- | 32 |
| 2. 충분한 검토후 설계변경(공통) ----- | 33 |
| 3. 실·과간 협조체제 강화(공통) ----- | 34 |
| 4. 예당호역사 생태공원 조성사업 ----- | 35 |
| 5. 문화예술단체지원 ----- | 36 |
| 6. 버스투어운영 활성화 ----- | 37 |
| 7. 덕산스파캐슬 지하수 관리 철회 ----- | 38 |
| 8. 추사고택 국가지정 문화재지정 ----- | 39 |
| 9. 현실성있는 축제 지원 방안 ----- | 40 |
| 10. 이응노화백 사적지 개발사업 추진 ----- | 41 |
| 11. 조각공원 산책로 개선요망 ----- | 42 |
| 12. 의좋은형제 테마 공원 ----- | 43 |

1. 시간외근무수당 지급철저(공통)

시간외근무수당이 공정하게 지급되도록 충분한 예산을 확보하여
시행바람.

- 시정요구사항 -

☐ 해당없음

(완 료)

2. 불용액이 발생하지 않도록 적정예산편성(공통)

불용액이 발생되지 않도록 적정예산을 편성하기 바람.

- 시정요구사항 -

☐ 현 황

(단 위 : 천원)

| 구 분 | 2005년도 | | 2006년도 | | |
|-------|-----------|---------|-----------|------------------|--------|
| | 예산액 | 불용액 | 예산액 | 집행액 (10.31현재) | 불용예상액 |
| 계 | 9,979,356 | 160,005 | 8,371,463 | 4,738,334 | 69,900 |
| 경영개발 | 1,783,300 | 64,627 | 1,916,525 | 47,997 | 17,500 |
| 관광사업 | 3,289,257 | 41,767 | 3,538,286 | 2,173,886 | 12,400 |
| 문화예술 | 4,906,799 | 53,611 | 778,720 | 712,523 | 5,000 |
| 문 화 재 | - | - | 2,137,932 | 1,803,928 | 35,000 |

☐ 처리결과

- 2006년도 사업중 입찰잔액 및 불용액에 대하여는 2007년도 국도비 반납 및 추경시 삭감하여 불용액 발생을 최소화 하겠음

3. 건의사항 추진 철저(공통)

2005년 행정사무감사에서 지적사항이나 문제점 및 대안과 의견을 업무에 적극 반영하여 관련 부서와 협조하여 적극 추진하기 바람.

- 시정요구사항 -

☐ 2005년 행정사무감사 시정요구·건의 현황

| 구 분 | 건 수 | | | 비 고 |
|--------|-----|-----|----------------|-----|
| | 계 | 공 통 | 경영문화관리실 소 관 | |
| 계 | 20 | 8 | 12 | |
| 시정요구사항 | 8 | 5 | 3 | |
| 건의사항 | 12 | 3 | 9 | |

☐ 처리결과

- 시정·건의사항을 세밀히 검토·확인 추진계획을 수립 관련부서 및 단체와 협조하여 적극 추진

(완 료)

4. 행정사무감사 자료 및 감사처리결과 제출 철저(공통)

행정사무감사 자료 및 행정사무감사 처리결과 제출시 정확하고
성실한 자료를 제출하기 바람.

- 시정요구사항 -

☐ 현 황

(단위 : 건)

| 구 분 | 2005행정사무 감사요구자료 | 2005. 시정·건의사항 | | | 비 고 |
|------|--------------------|---------------|----|----|-----|
| | | 계 | 시정 | 건의 | |
| 계 | 26 | 20 | 8 | 12 | |
| 공 통 | 14 | 8 | 5 | 3 | |
| 실과소관 | 12 | 12 | 3 | 9 | |

☐ 처리결과

- 행정사무감사자료 및 처리결과를 정확하고 내실있는 자료가 될 수 있도록 작성

5. 국·도비 보조사업 추진 철저(공통)

각종 국·도비 보조사업을 동절기 이전에 완료토록 추진하기 바라며
부득이한 경우 동절기에 사업 추진할 시 철저한 관리 감독하기 바람.

- 시정요구사항 -

□ 현 황

(단 위 : 천원)

| 사 업 명 | 사업시기 | 사 업 비 | | | | 비고 |
|-------------|------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| | | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | |
| 계 | | 3,635,143 | 1,615,000 | 1,152,571 | 867,572 | |
| 의좋은형제테마공원조성 | 4~12 | 760,000 | 380,000 | 190,000 | 190,000 | |
| 예당호중앙생태공원조성 | 4~12 | 1,500,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | |
| 사면석불정비 | 3~12 | 200,000 | 140,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 윤봉길의사사적지정비 | 3~12 | 71,429 | 50,000 | 10,714 | 10,715 | |
| 임존정보수 | 3~9 | 285,714 | 200,000 | 42,857 | 42,857 | |
| 남연군묘정비 | 3~10 | 30,000 | | 22,500 | 7,500 | |
| 예산성당보수 | 3~12 | 70,000 | | 52,500 | 17,500 | |
| 강민침장군묘 | 3~9 | 40,000 | | 30,000 | 10,000 | |
| 박기성가옥보수 | 3~12 | 30,000 | | 22,500 | 7,500 | |
| 대흥동헌보수 | 3~12 | 60,000 | | 45,000 | 15,000 | |
| 이광임고택보수 | 3~12 | 40,000 | | 30,000 | 10,000 | |
| 대흥향교보수 | 3~12 | 70,000 | | 52,500 | 17,500 | |
| 예산향교보수 | 3~12 | 60,000 | | 45,000 | 15,000 | |
| 일산이수정보수 | 3~10 | 30,000 | | 22,500 | 7,500 | |
| 문화재안내판정비 | 3~11 | 8,000 | | 4,000 | 4,000 | |
| 문화재도로표지판설치 | 3~11 | 15,000 | | 7,500 | 7,500 | |
| 전통사찰정비 | 3~12 | 120,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 수덕사산문단청 | 3~10 | 50,000 | 35,000 | 7,500 | 7,500 | |
| 충효시설물정비 | 3~10 | 55,000 | | 27,500 | 27,500 | |
| 보덕사정비 | 3~12 | 100,000 | | 75,000 | 25,000 | |
| 향천사정비 | 3~12 | 40,000 | | 30,000 | 10,000 | |

□ 처리결과

- 각종 국도비 보조사업이 동절기 이전에 완료될 수 있도록 적극 추진
- 철저한 공사감독으로 부실공사 예방

6. 광시골프리조트 사업 추진

광시골프리조트사업과 관련하여 소송에 패소시 향후 대책을 강구하고, 앞으로 어떠한 사업을 추진하더라도 민의를 적극 수렴하여 행정 편의주의가 아닌 주민과 함께하는 사업을 추진하기 바람.

- 시정요구사항 -

□ 현 황

- 위 치 : 광시면 대리 산17-1번지 일대
- 면 적 : 545,397평(군유지)
- 사업규모 : 골프장 18홀, 콘도미니엄 1동, 기타부대시설
- 사 업 비 : 1,242억원(1단계 655억원, 2단계 587억원)
- 사업기간 : 2003 ~ 2011(1단계 2007년까지)

□ 그동안 추진상황

- 2003. 4. 26 : 골프리조트 타당성 검토용역(40일간)
- 2003. 10. 20 : 사업자 선정 및 군유지 매각(46억원)
- 2003. 12. 16 : 조성지에 대한 주민 소유권 소송제기
- 2004. 10. 29 : 1심 선고(승소)
- 2004. 11. 16 : 원고측 항소(대전지방법원)
- 2005. 1. 19 : 반대추진위원회와의 간담회
- 2005. 4. 20 : 반대주민 지역숙원사업계획서 제출(60억원)
- 2005. 5. 23 : 반대주민과의 대화(주민숙원사업 계획검토결과 군의 입장설명)
- 2005. 9. 16 : 항소심 선고(패소)
- 2005. 10. 10 : 항소심 불복 상고(대전고등법원)
- 2005. 10. 18 : 소송대리인 선임(법무법인 강서 권진웅 변호사)
- 2005. 11. 18 : 상고이유서 제출(대법원)
- 2005. 12. 2 : 원고대리인 답변서 제출
- 2006. 1. 20 : 반대추진위원회와의 간담회
- 2006. 3. 8 : 반대추진위원회와의 간담회

□ 처리결과

- 대법원 상고심이 확정되면 사업시행시 주민설명회등을 통하여 주민의견을 적극 수렴하여 원활한 사업추진이 되도록 조치

7. 경영수익사업 철저

경영수익사업기금으로 추진하는 경영수익사업이 단 1건도 없다.
“드라마 세트장 유치”등 다각적으로 추진하기 바람.

- 시정요구사항 -

☐ 현황

- 경영수익사업기금 : 2,000백만원
- 추진중인 경영수익사업 : 6개 사업
 - 예산소식지 유료광고, 유료주차장운영, 무한천 하도준설, 건강검진 및 치과질환예방, 꽃길조성용 꽃묘생산 및 사과M.9왜성대목, 관광기념상품판매

☐ 처리결과

- 드라마 세트장 제안
 - 일일시트콤(솔져페밀리, 동북공정등) 세트장 제안하였으나 제작지원비 과다요구 및 행정절차 이행기간이 촉박하여 투자에 비해 효과가 적을것으로 판단되어 미추진하였으나
 - 향후 우리군 관광자원으로 활용할 수 있는 수익성 있는 드라마 세트장 유치 제안시 적극 검토 추진 하겠음

8. 일관성 있는 사진으로 홍보

예산팔경 홍보시 사진이 다양하므로 동일한 사진으로 홍보하기 바람.

- 시정요구사항 -

☐ 현 황

- 예산팔경
 - 수덕사, 가야산, 충의사, 삼교평야, 추사고택, 예당저수지, 임존성, 예산사과

☐ 처리결과

- 예산팔경을 홍보 및 자료로 활용시 통일된 사진으로 홍보

1. 진정 건의등 민원사전예방(공통)

각종사업 추진시 충분한 검토로 완벽한 계획을 수립 추진하여
민원이 발생되지 않도록 하기 바람.

- 건의사항 -

□ 2005년도 진정·건의 현황

| 구 분 | 계 | 추진사항 | | 비 고 |
|-----|---|------|-----|-----|
| | | 완 료 | 추진중 | |
| 계 | 3 | 3 | | |
| 진 정 | 3 | 3 | | |
| 건의 | - | - | | |

□ 처리결과

- 각종 사업 추진시 관련 부서 및 주민들의 의견을 적극 수렴하여
계획에 반영하여 민원 사전 예방

2. 충분한 검토후 설계 변경(공통)

사전에 철저한 검토로 설계변경이 되지 않도록 추진하기 바람.

- 건의사항 -

□ 2006년도 공사 현황

(단 위 : 천원)

| 사 업 명 | 사업량 | 사 업 비 | | | | 비고 |
|------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | |
| 23건 | | 3,885,143 | 1,615,000 | 1,152,571 | 1,117,572 | |
| 의좋은형제테마공원조성 | 1식 | 760,000 | 380,000 | 190,000 | 190,000 | |
| 예당호중앙생태공원조성 | 1식 | 1,500,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | |
| 덕산온천관광지1차지구 가로등전기공사 | 1식 | 150,000 | | | 150,000 | |
| 예당호관광지주변정비 | 1식 | 100,000 | | | 100,000 | |
| 사면석불정비 | 1식 | 200,000 | 140,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 윤봉길의사사적지정비 | 1식 | 71,429 | 50,000 | 10,714 | 10,715 | |
| 임존성보수 | 1식 | 285,714 | 200,000 | 42,857 | 42,857 | |
| 남연군묘정비 | 1식 | 30,000 | | 22,500 | 7,500 | |
| 예산성당보수 | 1식 | 70,000 | | 52,500 | 17,500 | |
| 강민침장군묘 | 1식 | 40,000 | | 30,000 | 10,000 | |
| 박기성가옥보수 | 1식 | 30,000 | | 22,500 | 7,500 | |
| 대흥동헌보수 | 1식 | 60,000 | | 45,000 | 15,000 | |
| 이광임고택보수 | 1식 | 40,000 | | 30,000 | 10,000 | |
| 대흥향교보수 | 1식 | 70,000 | | 52,500 | 17,500 | |
| 예산향교보수 | 1식 | 60,000 | | 45,000 | 15,000 | |
| 일산이수정보수 | 1식 | 30,000 | | 22,500 | 7,500 | |
| 문화재안내판정비 | 1식 | 8,000 | | 4,000 | 4,000 | |
| 문화재도로표지판설치 | 1식 | 15,000 | | 7,500 | 7,500 | |
| 전통사찰정비 | 1식 | 120,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 수덕사산문단청 | 1식 | 50,000 | 35,000 | 7,500 | 7,500 | |
| 충효시설물정비 | 2개소 | 55,000 | | 27,500 | 27,500 | |
| 보덕사정비 | 1식 | 100,000 | | 75,000 | 25,000 | |
| 향천사정비 | 1식 | 40,000 | | 30,000 | 10,000 | |

□ 처리결과

- 각종 공사 추진시 사업목적에 적합한 시공법으로 설계
- 설계서 철저한 검토로 설계변경 최소화

3. 실·과간 협조체제 강화(공통)

각 부서간 협조체제를 강화하여 각종 업무 추진에 착오 없도록 하기바람.

- 건의사항 -

☐ 부서간 협조사항

- 각종 행사 및 축제시 적극적인 주민 홍보 및 참여
- 각종 문화재 도난방지
- 경영수익사업 발굴
- 관광예산, 버스투어 적극 홍보 및 안내

☐ 처리결과

- 실과간 실무협의회를 통하여 업무를 효율적으로 추진함으로써 행정력 낭비 최소화

4. 예당호 역사생태공원 조성사업

장애인을 위한 산책로 설치계획과 시각장애인을 위한 소형 조각물 설치계획을 적극 검토하여 시행하기 바람.

- 건의사항 -

☐ 조각공원현황

- 위 치 : 예산군 응봉면 후사리 지내(예당관광지)
- 사업기간 : 2004. 4. ~ 11(8개월간)
- 내 용 : 조각작품 24점(조대작가 6, 공모작가 18)
- 사 업 비 : 710백만원

☐ 추진상황

- 2004. 4.~5 : 기본계획결정 및 추진위원회 구성·운영
- 2004. 5. 17 : 조각작품 현상 설계 공모
- 2004. 5. 28 : 사업설명회 개최 (참가:241작가)
- 2004. 6. 24 ~ 25 : 응모작품 접수 (접수:173작품)
- 2004. 6. 29 : 공모작품 심사 (당선:18작가)
- 2004. 7. 20 : 조각작품제작, 구매계약 체결
- 2004. 10. 7 ~ 10. 8 : 조각작품 설치
- 2004. 10. 9 ~ 10. 30 : 주변 조경
- 2004. 11. 16 : 개원식

☐ 처리결과

- 2006. 4~12 : 조각공원 장애인 산책로설치 및 주변정비(100백만원) 착공
- 2006. 10 : 준공(L=227m, B=1.3m)

5. 문화예술단체지원

각종 문화예술단체에 지급하는 운영비에 대한 관리 지도를 철저히 하기바람.

- 건의사항 -

☐ 지원단체 현황

(단위 : 천원)

| 단 체 명 | 대 표 | 지원액 | 비고 |
|---------------|-------|--------|----|
| 14개 단체 | | 88,500 | |
| 한국예총운영비및예산예술제 | 나 준 남 | 26,000 | |
| 예산문화원운영비 | 이 진 자 | 25,000 | |
| 민족음악원운영비 | 이 광 수 | 10,000 | |
| 한국문인협회예산군지부 | 신 석 근 | 3,500 | |
| 예산여중악기구입지원 | 최 광 선 | 3,000 | |
| 예산초관악부후원회 | 김 병 숙 | 3,000 | |
| 예산중관악부후원회 | 이 영 식 | 3,000 | |
| 예산내포제시조보존회 | 이 중 철 | 3,000 | |
| 예산향토사연구회 | 강 희 진 | 3,000 | |
| 한국미술협회예산군지부 | 오 순 복 | 2,500 | |
| 수석전시회 | 김 영 복 | 2,000 | |
| 극단 예촌 | 주 선 홍 | 1,500 | |
| 풍물패 아사달 | 우 제 풍 | 1,500 | |
| 한국국악협회예산군지부 | 이 석 현 | 1,500 | |

☐ 추진상황

- 예산군사회단체 보조금 심의위원회 심의(기획감사실)

☐ 처리결과

- 2006 예산군사회단체 보조금 심의위원회 심의 및 단체별 지도감독실시
- 각 단체별 사업 종료후 사업비 정산서 자료 검토


6. 버스투어 운영 활성화

예산군 버스투어사업을 철저히 홍보하여 소기의 사업목적을 달성하여 예산군을 전국에 널리 홍보하기 바람.

- 건 의 사 항 -

□ 현 황

- 정신문화테마 : 수덕사(참선), 충의사(충절), 추사고택(서예), 임존성(충의)
- 운 영 기 간 : 2006. 4 ~ 11월(8개월) / 예산군 버스 활용
- 코 스 : 테마별 의미부여와 함께 체험프로그램 운영



- 대 상 : 예산을 찾는 외래 관광객
- 이용요금 : 무료(단, 문화재 관람료 및 중식비 부담)
- 관광객 편의제공 : 관광도우미 탑승(문화관광해설사 1, 공무원 1)

□ 추진상황

- 버스투어 홍보 리후렛 제작(30,000부), 홍보판 제작(2식)
- 농업벤처박람회, 추사문화제등 각종 문화축제와 연계한 버스투어운영
- 운영실적 : 1회 평균 이용인원 : 38명(2006.11.13기준)

| 지역별 연도별 | 운영 횟수 | 계 | 서울 | 경기 | 인천 | 대전 | 충남 | 충북 | 기타 |
|------------|----------|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| 2006년 | 24회 | 920 | 47 | 46 | 17 | 50 | 206 | 9 | 545 |

□ 처리결과

- 계절별 다양한 농촌 및 가족형 체험코스를 개발하여 다시찾고 싶은 관광예산 동기부여

(추진중)

7. 덕산스파캐슬 지하수 관리 철저

덕산스파캐슬 주변지역에 지하수관리를 철저히 하여 지하수 고갈 사태를 예방하기 바람.

- 건의사항 -

□ 지하수 현황

| 위 치 | 깊 이 (m) | 직 경 (mm) | 양수량 (m ³) | 토출관 (mm) | 신고일 |
|--------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 덕산면 사동리 88-5 | 200 | 200 | 50 | 32 | 2005. 6. 23. |
| 덕산면 사동리 88-2 | 200 | 200 | 50 | 32 | ” |

□ 처리결과

- 지하수 관리를 철저히 하여 주변의 지하수가 고갈되지 않도록 지속적으로 관리 및 고갈시 대체 지하수를 개발 공급 추진

8. 추사고택 국가지정 문화재지정

추사 김정희선생 고택을 국가지정 문화재로 지정될 수 있도록 적극 노력하기 바람.

- 건의사항 -

☐ 현 황

- 지정별 : 충남도 유형문화재 제43호(1976. 1. 8지정)
- 위 치 : 예산군 신암면 용궁리 799-2
- 규 모 : 안채, 사랑채, 문간채, 사당
- 시 대 : 조선후기

☐ 추진상황

- 2005. 2 : 국가지정 문화재 신청에 대한 기초자료 검토
- 2005. 6 : 간송미술관 학예연구실장, 인지사 주지등 방문
- 2005. 8 : 국가지정 문화재 신청자료 수집
- 2005. 10 : 국가지정 문화재(사적) 지정 신청

☐ 처리결과

- 2007년 상반기 국가지정 승격 추진
- 승격후 국비지원 요청 및 홍보

(완 료)

9. 현실성 있는 축제지원 방안

지역축제 (한내장 4.3만세운동 기념사업회등) 행사비 확대지원

- 건의사항 -

☐ 현 황

(단위 : 백만원)

| 축 제 명 | 추진시기 | 개최장소 | 주 최 | 사업비 | 비고 |
|------------|------|------|---------------------|-----|----|
| 한내장4.3만세운동 | 4. 3 | 한내장터 | 한내장4.3만세운동 기념사업회 | 10 | |

☐ 처리결과

- 지역문화 축제(한내장 4.3만세운동)개최 및 확대지원(5백만원)

10. 이응노 화백사적지 개발사업 추진

이응노 화백사적지를 보수하여 활용방안을 강구하기 바람.

- 건의사항 -

□ 현 황

- 지정별 : 충청남도 도지정 기념물 제103호(1996. 11. 30지정)
- 위 치 : 예산군 덕산면 사천리 산4-1
- 규 모 : 초가1동(78m²), ※ 암각화 2점
- 토지소유자 : 수덕사(대한불교 조계종 제7교구 본사)
- 건물소유자 : 이종진(56세, 경기 성남 거주)

□ 추진상황

- 2005. 9 : 충남도에 보수사업비 신청(2억)
- 2005. 10 : 충남도에 문화예술과 현지조사
- 2005. 12 : 이응노 사적지정비 도비(2억 20006년 본예산)지원 확정통지
- 2006. 1 : 수덕여관매입(수덕사)
- 2006. 9 : 이응노 사적지 정비사업(부족분)예산계상
- 2006. 10 : 이응노 사적지 정비공사 착공

□ 처리결과

- 이응노선생 생가 정비를 년내 완료하고 제1회추경예산 200,000천원은 명시이월하여 추진하겠음

11. 조각공원 산책로 개선 요망

조각공원 장애인 산책로는 지체장애인 뿐만 아니라 시각장애인도 조각품을 만져보고 조각의 형태를 느껴볼 수 있는 방안강구

- 건의사항 -

☐ 예당관광지 조각공원현황

- 위 치 : 예산군 응봉면 후사리 지내(예당관광지)
- 사업기간 : 2004. 4. ~ 11(8개월간)
- 내 용 : 조각작품 24점(조대작가 6, 공모작가 18)
- 사 업 비 : 710백만원

☐ 추진상황

- 2004. 4.~5 : 기본계획결정 및 추진위원회 구성·운영
- 2004. 5. 17 : 조각작품 현상 설계 공모
- 2004. 5. 28 : 사업설명회 개최 (참가:241작가)
- 2004. 6. 24 ~ 25 : 응모작품 접수 (접수:173작품)
- 2004. 6. 29 : 공모작품 심사 (당선:18작가)
- 2004. 7. 20 : 조각작품제작, 구매계약 체결
- 2004. 10. 7 ~ 10. 8 : 조각작품 설치
- 2004. 10. 9 ~ 10. 30 : 주변 조경
- 2004. 11. 16 : 개원식

☐ 처리결과

- 2006. 4~12 : 조각공원 장애인 산책로설치 및 주변정비(100백만원) 착공
- 2006. 10 : 준공(L=227m, B=1.3m)

(추진중)

12. 의좋은형제 테마공원

의좋은형제 테마공원 놀이마당 출입이 불편하므로 출입 통로를
개설하는 방안 강구

- 건의사항 -

□ 현 황

- 위 치 : 대흥면 동서·상중리 지내
- 면 적 : 65,842m² (19,917평)
- 사 업 비 : 6,050백만원(국비 3,025, 도비 1,512, 군비 1,513)
- 사업기간 : 2004~2008(5개년)
- 사 업 량 : 진입로정비, 의좋은형제공원 및 전시관, 의좋은형제 집,
역사탐방로조성, 주차장, 화장실, 공공시설, 주변조경 등

□ 추진상황

- 2003. 12 : 예당호역사·생태공원 조성 기본계획수립
- 2004. : 토지및건물매입(토지16필지 3,009m², 건물1동 331m²)
- 2004. 11 : 2005 고등학교 전통윤리 국정교과서 수록
- 2004. 12 : 화장실신축, 우애정, 표지석, 놀이마당, 주변조경(750백만원)
- 2005. : 토지및건물매입(토지4필지 1,459m², 건물1동 43m²)
- 2005. 12 : 주차장(대·소형), 진입로확포장, 부지평탄화작업(200백만원)
- 2006. 5 : 편입토지매입(3필지, 274m²)
- 2006. 9 : 기본계획 용역 제1회추경 예산편성(77백만원)

□ 처리결과

- 2007년도 사업추진시 불편함이 없도록 추진 하겠음

2006. 11.

2006. 주요업무보고 추진상황

| 확 | | 인 | |
|-----|-------------|-------|-----|
| 구 분 | 직 위 | 성 명 | 서 명 |
| 확인자 | 경영문화관리실장 | 류 홍 선 | |
| 작성자 | 경 영 개 발 담 당 | 정 무 현 | |
| | 관 광 사 업 담 당 | 최 동 학 | |
| | 문 화 예 술 담 당 | 최 찬 식 | |
| | 문 화 재 담 당 | 소 병 희 | |

경영문화관리실